

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Số 25/PC HADONG - P02
V/v: Thực hiện thanh toán, chỉnh trang
các công trình thanh toán, chỉnh trang
cáp viễn thông đợt 1 năm 2019

Kính gửi:

- UBND Quận Hà Đông
- UBND Phường Vạn Phúc
- UBND Phường Mỗ Lao
- UBND Phường Phú Lương
- UBND Phường La Khê
- Các đơn vị viễn thông
- Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-EVN HANOI ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch danh mục chi phí cho hoạt động chỉnh trang, thanh toán cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2019 cho Công ty điện lực Hà Đông;

Công ty Điện lực Hà Đông chuẩn bị triển khai thực hiện các hạng mục công việc thuộc các công trình thanh toán, chỉnh trang cáp viễn thông đợt 1 năm 2019:

Dự án

1. Thanh toán, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến đường Phú Lương, Bắc Lãm, Trinh Lương - Phường Phú Lương.

2. Thanh toán, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến đường: Ngõ 25 đường Vạn Phúc; Ngõ 61 đường Vạn Phúc; Phố Ngô Quyền; Ngõ 24 phố Ngô Quyền; Ngõ 22 Phố Lụa; Ngõ 121, ngõ 113 Ngõ Thị Sỹ - Phường Vạn Phúc.

3. Thanh toán, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến Ngõ 140; 146 đường Trần Phú và đường Lý Tự Trọng - Quận Hà Đông.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình, đề nghị các đơn vị viễn thông có cáp treo trên cột điện lực phối hợp với Công ty điện lực Hà Đông và đơn vị thi công có kế hoạch phối hợp thực hiện các hạng mục công việc dự kiến thực hiện trong Quý II + III năm 2019 sau:

1. Từ ngày 24/6/2019 đến 01/07/2019: Đơn vị thi công lắp gông, xà, đai bó cáp trên tuyến. (08 ngày).

2. Từ ngày 02/7/2019 đến ngày 18/7/2019: Các đơn vị viễn thông cử người phối hợp kiểm đếm tại hiện trường, xác nhận số lượng sợi cáp, số lượng cột điện có treo cáp thông tin của các đơn vị viễn thông (theo biểu mẫu quy định của Sở Thông tin Truyền thông), hoàn thiện biên bản kiểm đếm xong trước ngày 19/7/2018. Phối hợp với đơn vị thi công thực hiện rà soát, dọn dẹp, thanh thải các sợi cáp không sử dụng, gắn thẻ nhận diện cáp, sắp xếp, kéo lại các tuyến cáp thông tin đi nổi, trùng vòng đang vận hành vào xà đỡ cáp, dây văng và vòng đai bó cáp (17 ngày).

3. Từ ngày 19/7/2019 đến ngày 30/7/2019: Đơn vị thi công phối hợp với các đơn vị viễn thông, Công ty điện lực Hà Đông, chính quyền địa phương thực hiện thanh thải những sợi cáp vô chủ, không có thẻ nhận diện cáp trên cột điện thuộc các tuyến đường trên và không chịu trách nhiệm về việc mất tín hiệu của các đơn vị (12 ngày)

4. Từ ngày 31/7/2019 đến ngày 04/8/2019: Đơn vị thi công tiến hành dọn dẹp đầu cột, ra kéo, căng hãm, bó gọn cáp viễn thông (05 ngày).

5. Từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019: Đơn vị thi công tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại hiện trường (05 ngày).

Số điện thoại liên hệ:

+ Công ty điện lực Hà Đông: Chị Thủy 0963.362.999

+ Đơn vị thi công: Anh Bá 0977.829.386

Công ty cổ phần xây lắp điện và viễn thông Tacom Việt Nam

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan!

Nơi nhận:

- UBND Quận Hà Đông (để b/c);
- UBND Phường Mỗ Lao (để p/h);
- UBND Phường Vạn Phúc (để p/h);
- UBND Phường Phú Lương (để p/h);
- UBND Phường La Khê (để p/h);
- Các đơn vị viễn thông (để p/h t/h);
- Công ty CP MTĐT Hà Đông (để p/h t/h);
- Đơn vị thi công (để t/h);
- Đội QLD 1; 2 (để p/h t/h);
- P2, P4 (để p/h t/h);
- Lưu: P2.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dương Văn Khởi

BẢNG DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Kèm theo công văn số 225 /PC HADONG - P02 ngày 24 tháng 6 năm 2019

STT	Tên tuyến	Lắp đặt gông xà, kéo dây văng, lắp đặt đai bó cáp	Phối hợp cùng nhà mạng kiểm đếm và treo thẻ nhận diện cáp, sắp xếp, kéo lại các tuyến cáp thông tin đi nổi, trùng vông đang vận hành vào xà đỡ cáp, dây văng và vòng đai bó cáp đồng thời ra kéo căng hãm cáp lựa 6 và bó gọn dây sau công tơ	Thanh thải cáp viễn thông	Dọn dẹp đầu cột, căng hãm cáp viễn thông, bó gọn cáp viễn thông	Dọn dẹp vệ sinh và nghiệm thu công trình
1	Thanh thải, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến đường Phú Lương, Bắc Lâm, Trinh Lương - Phường Phú Lương	Từ ngày: 24/6/2019 đến ngày 01/7/2019	Từ ngày: 02/7/2019 đến ngày 18/7/2019	Từ ngày: 19/7/2019 đến ngày 22/7/2019	Từ ngày: 31/7/2019 đến ngày 04/8/2019	
2	Thanh thải, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến đường: Ngõ 25 đường Vạn Phúc; Ngõ 61 đường Vạn Phúc; Phố Ngô Quyền; Ngõ 24 phố Ngô Quyền, Ngõ 22 Phố Lụa; Ngõ 121, ngõ 113 Ngõ Thi Sĩ - Phường Vạn Phúc.	Từ ngày: 24/6/2019 đến ngày 01/7/2019	Từ ngày: 02/7/2019 đến ngày 18/7/2019	Từ ngày: 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019	Từ ngày: 31/7/2019 đến ngày 04/8/2019	Từ ngày: 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019
3	Thanh thải, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến Ngõ 140; 146 đường Trần Phú và đường Lý Tự Trọng - Quận Hà Đông.	Từ ngày: 24/6/2019 đến ngày 01/7/2019	Từ ngày: 02/7/2019 đến ngày 18/7/2019	Từ ngày: 27/7/2019 đến ngày 30/7/2019	Từ ngày: 31/7/2019 đến ngày 04/8/2019	